



Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)	A) Keleti pályaudvar - A1. Utascentrum kialakítása az aluljáró szinten;Mozgólépcső és lift; B) Nyugati pályaudvar:B/1. Nyugati pályaudvar keresztagút (aluljáró) utasforgalmi tereinek részleges felújítása - a) Nyugati pályaudvar – gyalogos aluljárót és a Hidegvárót összekötő lift korszerűsítése	Keleti pályaudvar Utascentrum - 2. KONZORCIUM: „VARIABAU” Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság és HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	41978-2/2019/MAV - Vállalkozási szerződés ( aláírás dátuma 2021.02.05; Hatálybalépés dátuma: 2021.03.11.) (A szerződés módosítása a határidő tekintetében jelenleg folyamatban van.)									2021.03.11	2023.02.12						
Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)	A) Keleti pályaudvar - A1. Utascentrum kialakítása az aluljáró szinten;Mozgólépcső és lift; B) Nyugati pályaudvar:B/1. Nyugati pályaudvar keresztagút (aluljáró) utasforgalmi tereinek részleges felújítása - a) Nyugati pályaudvar – gyalogos aluljárót és a Hidegvárót összekötő lift korszerűsítése	Keleti pályaudvar Utascentrum - 2. KONZORCIUM: „VARIABAU” Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság és HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	13489/2023/MAV - Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (aláírás dátuma 2023.04.27., hatálybalépés dátuma: 2023.04.27., teljesítési véghatáridő: 2023.02.12.) Műszaki átadás-átvétel megtörtént, pénzügyi elszámolás lezárult. Teljesítéssel lezárult szerződés.																
Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)	A) Keleti pályaudvar - A1. Utascentrum kialakítása az aluljáró szinten;Mozgólépcső és lift; B) Nyugati pályaudvar:B/1. Nyugati pályaudvar keresztagút (aluljáró) utasforgalmi tereinek részleges felújítása - a) Nyugati pályaudvar – gyalogos aluljárót és a Hidegvárót összekötő lift korszerűsítése	Budapest Nyugati pu. területén található keresztagút felújítása tárgyú vállalkozási szerződés (Budapest Nyugati pu. keresztagút burkolat cseréje és fém álmennyezet készítés), MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	31424-2/2022/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma 2023.08.04., hatálybalépés dátuma 2023.08.04.) VSZ 1.sz.módosítás (örökségvédelmi bejelentés a kivitelezéshez nem szükséges) aláírásra került 2024.01.17-én, 21274-1/2023/SZK iktatószámmon. VSZ 2.sz.módosítási igényt, azaz teljesítési véghatáridő módosítást kezdeményezett vállalkozó.																



IKOP-2.1.0-15-2021-00060 MÁV Zrt. Kis-Gellért hegyi alagút és Központi Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	zódések fajtái, mérföldkő	Szerződés adatai																
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021. III. negyedév		2021. IV. negyedév		
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	
Budapest-Déli pályaudvar kapacitás-bővítés, szolgáltatás fejlesztés és a Kis-Gellért-hegyi alagút átépítése - Forgalmi- és erőáramú szimulációs vizsgálat	Forgalmi szimulációs tanulmány és erőáramú szimulációs vizsgálati dokumentáció elkészítése	AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	16863-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (alíírás dátuma: 2021.07.23.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; végleges forgalmi szimulációs tanulmány átadása: 60. naptári nap, mely 2021.12.21.; végeleges erőáramú szimulációs vizsgálat átadása: 90. naptári nap, mely 2022.01.20.)															2021.10.22	2022.01.20	
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése az alábbi tárgyban: Nagykapacitású elővárosi villamos motorvonatok beszerzése (további 21 db jármű) a MÁV-START Zrt. részére és az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések vizsgálata	1 db Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása	FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft	21009-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (alíírás dátuma: 2021.10.18.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; RMT véglegesítése, leszállítása: 150 napon belül, mely 2022.03.21.; ezt követően 180 napos rendelkezésre állás)																2021.10.22	2022.03.21